
2023-11-13

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO (PĮP) 
PILDYMO PAGRINDINIAI ASPEKTAI



2 |   Centrinė projektų valdymo agentūra

Turinys

▪ Pagrindiniai dokumentai

▪ Bendrosios nuostatos

▪ Projekto įgyvendinimo plano 
(PĮP)  pildymas

▪ Kartu su PĮP teikiami 
dokumentai

▪ PĮP teikimo, vertinimo bei 
projekto įgyvendinimo terminai

▪ Kiti klausimai



Pagrindiniai dokumentai
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Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklės (PAFT)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-22 įsakymas 
Nr. 1K-237

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad
/asr

Investicijų projektų rengimo metodika

Aktuali redakcija nuo 2023-01-06

https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-
metodines-pagalbos-

centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=82
9b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb

REIKALINGA 
INFORMACIJA

2022–2030 metų Regionų plėtros programa, 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a6
5c371ad

Ministerijų patvirtintos pažangos priemonės, 
detali informacija – prie kvietimo

Patvirtintos ministerijų gairės/PFSA

Detali informacija apie teisės aktus 
pateikta prie kvietimo dokumentų

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb
https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb
https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb
https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a65c371ad
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Patvirtintos 
regioninių 
pažangos 

priemonių 
finansavimo 

gairės

Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų 
visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą 
regionuose“ finansavimo gairės
Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės 
priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairės

➢ Nr. 12-003-03-02-17 (RE) “Plėtoti įvairialypį švietimą 
vykdant visos dienos mokyklų veiklą”

➢ Nr. 12-003-03-01-23 (RE) “Padidinti ugdymo 
prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams”

➢ Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų 
visuomenės grupių gerovės teritorinius 

skirtumus“

➢ Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, 
funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį 
augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ 

➢ Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų 
prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam 
reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ 

➢ Nr. 10-001-05-03-07 (RE) “Gerinti eismo saugą 
vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ 

➢ Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą 
miestuose“ finansavimo gairės

➢ Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir 
pažeistas teritorijas“ 

➢ Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ 

➢ Nr. 02-001-06-11-02 (RE) „Stiprinti savivaldybių aplinkos 
oro monitoringą“ 

➢ Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų 
surinkimą“

➢ 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą 
urbanizuotoje aplinkoje“

• Patvirtintos regioninių pažangos priemonių 
finansavimo gairės

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21ad5220fec611ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21ad5220fec611ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21ad5220fec611ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76635c507c5d11eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76635c507c5d11eea5a28c81c82193a8
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ca693604ab611edbc04912defe897d1
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ca693604ab611edbc04912defe897d1
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2619eee040b711edbc04912defe897d1
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2619eee040b711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef15f970173e11ee9f7ec2ffce8b47bc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef15f970173e11ee9f7ec2ffce8b47bc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef15f970173e11ee9f7ec2ffce8b47bc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda19830d2d711ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda19830d2d711ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda19830d2d711ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f763da0a12c11ed8df094f359a60216
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f763da0a12c11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6a7db50dacb11ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6a7db50dacb11ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b498000c18911ed97b2975f7dad7488
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b498000c18911ed97b2975f7dad7488
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b9b132027aa11ee9de9e7e0fd363afc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b9b132027aa11ee9de9e7e0fd363afc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6411ba1032ca11ee9de9e7e0fd363afc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6411ba1032ca11ee9de9e7e0fd363afc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82269e307a2d11eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82269e307a2d11eea5a28c81c82193a8
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Patvirtintos planinių pažangos priemonių PFSA

Pagal patvirtintas pažangos priemonės atskiros ministerijos rengia PFSA ir skelbia 
juos savo puslapiuose.



Sostinės ir VVL regionai

। Projektų atranka atliekama planavimo būdu

। Pagal Gaires gali būti teikiamas Sostinės arba 
Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono projektas

। Pildant PĮP reikia aiškiai nurodyti, kuriam vienam iš šių 
dviejų regionų priskiriamas projektas

। Sostinės regionas – Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų, 
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės 
savivaldybės

। Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – visos kitos 
savivaldybės



Išankstinės sąlygos
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Kai Gairėse/PFSA yra numatytos išankstinės sąlygos, kurias 
pareiškėjas privalo įgyvendinti iki PĮP pateikimo/įrodyti, kad 
išankstinė sąlyga yra įgyvendinta, informacija apie tai pateikiama 
PĮP III skyriuje „Projekto inicijavimas“, pateikiant nuorodas į 
viešojoje erdvėje patalpintus dokumentus arba pateikiant 
pagrindžiančius dokumentus su priedais 



Nuosavybės reikalavimai

❖ Kartu su PĮP turi būti pateikti dokumentai, 
užtikrinantys pareiškėjo disponavimą turtu.

❖ Disponavimo teisė turi galioti ne trumpiau, 
kaip 5 metai po projekto įgyvendinimo 
pabaigos.

❖ Jeigu turtas valdomas ne nuosavybės 
teise, turi būti pateiktas turto savininko 
sutikimas vykdyti projekto numatytas 
veiklas.

❖ Teisės turi būti registruotos Registrų centre. 

❖ Būtina atkreipti dėmesį į kiekvienų 
Gairių/PFSA reikalavimus turto nuosavybei
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Stebėsenos rodikliai

❖ Projektu turi būti prisidedama prie produkto ir rezultato 
rodiklių pagal Gairėse/PFSA nustatytus reikalavimus. 

❖ Visais atvejais projektas turi prisidėti ne mažiau kaip 
prie vieno produkto rodiklio ir ne mažiau kaip prie 
vieno rezultato rodiklio
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Projekto išlaidų dalis, kurių 
nepadengia skiriamo 

finansavimo lėšos, turi būti 
finansuojama iš projekto 

vykdytojo lėšų
Pareiškėjas savo iniciatyva ir 

savo lėšomis gali prisidėti 
prie projekto įgyvendinimoProjekto išlaidos 

apmokamos išlaidų 
kompensavimo būdu

Projekto vykdytojui, 
vadovaujantis PAFT 

numatytomis sąlygomis, gali 
būti mokamas avansas

Finansavimo 
intensyvumas 

pagal Gairėse/PFSA 
nustatytas nuostatas

Finansavimas
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Išlaidos gali būti patirtos 
ir iki projekto sutarties 

pasirašymo, ne anksčiau 
2021-01-01

Įvykdžius pirkimus ir 
pasirašius pirkimo 
sutartis, vykdomi 

darbai, pristatomos 
prekės ir gaunamos 

sąskaitos

Visos gautos sąskaitos 
tiekėjams apmokamos 
nuosavomis projekto 
vykdytojo  lėšomis.

Nustatytu 
periodiškumu projekto 
vykdytojas teikia CPVA 

VA ir MP, kartu 
pateikdamas sąskaitas 

ir apmokėjimą 
įrodančius dokumentus

CPVA, gavusi VA MP 
vertina pateiktą 

infomaciją

CPVA įvertinus VA MP, 
projekto vykdytojui 

pervedamos 
tinkamomis finansuoti 

nustatytos projekto 
išlaidos.

Pasirašoma 
projekto sutartis

Perkamos prekės, 
paslaugos, darbai

Sąskaitos 
apmokamos 

Teikiama veiklos 
ataskaita (VA) ir 

MP

VA MP vertinimas Išlaidų 
apmokėjimas

Kas yra kompensavimas?

Apyvartinėms projekto lėšoms galima kreiptis projekto avanso.



Tinkamos finansuoti išlaidos 
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Rangos darbai (nauja statyba, 
rekonstrukcija, remontas)

Su rangos darbais susijusios privalomos 
projektavimo ir inžinerinės paslaugos 
(techninis projektas, projekto ekspertizė, 
projekto vykdymo priežiūra, techninė 
priežiūra ir kt.)

Išlaidos, skirtos tik privalomiems 
informavimo apie projektą veiksmams

Naujos įrangos, baldų bei priemonių 
įsigijimas

Būtinos investicijų projekto parengimo 
išlaidos. Projektams, kurių investicijos į 
turtą be PVM viršija 1 mln. Eur Netiesioginės išlaidos 

taikoma fiksuotoji projekto 
išlaidų norma 7 proc.



Netinkamos finansuoti išlaidos (I) 
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Kitos nebūtinos išlaidos 

PĮP rengimo išlaidos 
Gairėse nurodytos netinkamos 

finansuoti išlaidos 

Žemės ir kito nekilnojamojo 
turto įsigijimo išlaidos

Naudojamo ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos

PVM, jei jį galima įtraukti į atskaitą
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Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte 
nurodytus atvejus:

➢ kai projekto išlaidos finansuojamos 2021–2027 metų ES fondų lėšomis, jeigu pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus projekto PVM galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą 
įtrauktas nebuvo. Ši nuostata netaikoma projektams, kurių bendra vertė kartu su PVM yra iki 5 
000 000 (penkių milijonų) eurų, jei iš projekto lėšų apmokėtas PVM neįtraukiamas į PVM atskaitą

➢ kai PVM sumoka užsienio apmokestinamasis asmuo, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatyme

➢ kai <...> RPT, pagal priemonės specifiką ir finansuojamų veiklų pobūdį įvertinusios galimų pareiškėjų 
teisę projektų PVM įtraukti į atskaitą, <...> RPPl nustatė, kad PVM yra netinkamos finansuoti 
išlaidos.

Netinkamos finansuoti išlaidos (II)



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 
PLANO (PĮP) 
PILDYMAS



PĮP teikimo tvarka 
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Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų 
mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. 

।                                                          Tvarkos nuoroda:

   https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

https://dms.investis.lt/
https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms


PĮP pildymas (I). Bendrieji duomenys
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Nepildoma, kodas bus suteiktas automatiškai, ir DMS‘e jis bus matomas

Susirandamas juridinis asmuo iš siūlomo sąrašo

Asmuo, galintis atsakyti į klausimus, susijusius 
su projekto įgyvendinimu 

Nurodomas paskelbto kvietimo teikti PĮP numeris



PĮP pildymas (III). Projekto inicijavimas

- Šioje dalyje galimas ženklų skaičius 10 000, todėl informacija turi būti konkreti. 
- Aprašymas sudėliotas pagal aiškią struktūrą: 
⦁ Problema, jos aktualumas, pagrindžiamas statistiniais duomenimis
⦁ Priežastys
⦁ Poreikis ir pasekmės
⦁ Problemos sprendimo būdai
⦁ Rezultatai
Aprašant siūlome vadovautis RPPl ir pažangos priemonės aprašo pagrindime 
aprašytomis problemomis, priežastimis, poreikiu.
Taip pat turi būti nurodyta kaip projektas prisideda prie horizontalios politikos 
principų ir ES pagrindinių teisių chartijos reikalavimų. 
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PĮP pildymas (III). Projekto inicijavimas
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Pateikta glausta informacija apie nuosavybę 

Jeigu Gairėse/PFSA numatyta daugiau, nei viena finansuojama 
veikla, nurodyti, pagal kurią (-ias) veiklą (-as) įgyvendinamas 
projektas

Šioje PĮP dalyje taip pat BŪTINAI turi būti:

Aprašytos investicijos: numatomas sukurti/atnaujinti projekto objektas,  
statybos darbų rūšis, trumpai aprašyta planuojama įsigyti įranga pagal paskirtį  

Nurodyta atitiktis išankstinėms sąlygoms 



PĮP pildymas (III). Tikslas, tikslinė grupė, apribojimai

Projekto tikslas nėra infrastruktūros sukūrimas, patalpų 
remontas ar įrangos įsigijimas. Infrastruktūra kuriama 
kažkokiam konkrečiam tikslui pasiekti (užtikrinti 
kokybiškesnes paslaugas, pagerinti jų prieinamumą ir 
pan). Nenurodykite labai plataus tikslo – prisiminkite, 
kad projektą darote konkrečios savivaldybės ar 
įstaigos lygmenyje.

Jei rengiamas IP, tikslas turi atitikti IP iškeltą tikslą.

Nurodomos tikslinės grupės iš Gairių/PFSA bei 
detalizuojami tikslinės grupės poreikiai.

Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie PAV 
būtinumą, licencijas ar kitus galimus apribojimus



PĮP pildymas (IV). Rodikliai
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Produkto ir rezultato rodiklius 
pasirenkate iš siūlomų variantų

nepakanka pateikti nuorodos į kitame teisės akte ar 
strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus 

pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną 
reikšmę

Siektina reikšmė nurodoma konkrečiam 
projektui
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PĮP pildymas (V). Projekto veiklos

Projekto matricos struktūra
1. Projekto Veikla (= Pažangos priemonės poveiklė arba  
Kvietime nurodyta pirma finansuojama projekto veikla)
  1.1. poveiklė1 (pareiškėjo nurodoma)
    1.1.1. veiksmas1 (pareiškėjo nurodoma) = išlaidos, pvz., 
projektavimo paslaugos
    1.1.2. veiksmas2 = išlaidos, pvz., rangos darbai
    1.1.3. veiksmas 3 = išlaidos, pvz., įranga
  1.2. poveiklė2
    1.2.1. veiksmas1
    1.2.2. veiksmas2
2. Veikla (= antra Pažangos priemonės poveiklė arba  
Kvietime nurodyta antra finansuojama projekto veikla)
  2.1. Poveiklė
     2.1.1. veiksmas ir t.t.

2.13. Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai. 

2.13.1 Finansuojamos projektų veiklos

01-004-07-01-01-

(RE)-XX-(LTXX-02-

02-01)-01-01

Skatinimo priemonių keliauti XXX regione 

parengimas ir įgyvendinimas (5.2 

uždavinys)

01-004-07-02-01-

(RE)-XX-(LTXX-02-

02-01)-01-02

Skatinimo priemonių keliauti XXX regione 

parengimas ir įgyvendinimas (5.2 

uždavinys)

01-004-07-02-01-

(RE)-XX-(LTXX-02-

02-01)-01-03

Skatinimo priemonių keliauti XXX regione 

parengimas ir įgyvendinimas (5.1 

uždavinys)

Įprastu atveju, jei yra 1 veikla 
(pastatas/įranga/kita), projekte bus 

nurodyta 1 veikla ir 1 poveiklė. Daugiau 
veiklų ir poveiklių bus tuo atveju, jei projekte 

numatyta daug objektų, daug partnerių



PĮP pildymas (V). Projekto veiklos
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Projekto trukmė mėnesių 
tikslumu (t.y. 12 mėn., 24 mėn., 

ar pan.)
Skaičiavimai pradedami nuo 

sekančio mėnesio, kai 
pasirašoma finansavimo 

sutartis. Jei PĮP bus pateiktas 
2024 09 30, tai planuojama, 

kad sutartis 2024 12, laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo 

2025 01.

Tinkamai ir efektyviai 
suplanuokite projekto veiklas. 

Įvertinkite pirkimams, techninės 
dokumentacijos parengimui, 

rangos darbams, įrangos 
pristatymui reikalingą laiką.

Projekto išlaidas nurodykite pagal savo poreikį, įvertinus 
visas projektui būtinas išlaidas. Jei prisidedate 

nuosavomis lėšomis, įtraukite ir jas.

PVM yra tinkamas finansuoti, jei netraukiamas į atskaitą. 
Vadovaukitės PVM įstatymo 20 str. 

Pasirenkate tik vieną 
(Sostinės arba VVL)

Nurodomas sutarties vykdymo mėnuo, nuo kurio 
pradedama įgyvendinti projekto veikla, pvz., 1

Nurodoma netiesioginių išlaidų norma arba 0%, arba 7%

Nurodomas trumpas veiklos aprašymas: numatomas 
sukurti/atnaujinti projekto objektas, informacija apie 
nuosavybę, statybos darbų rūšis, trumpai aprašyta 

planuojama įsigyti įranga pagal paskirtį 



PĮP pildymas (V). Projekto veiklos
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Nurodomas poveiklės pavadinimas

Iš sąrašo galima pasirinkti kelis PVM įstatymo straipsnius

Nurodomas detalus poveiklės aprašymas: numatomas 
sukurti/atnaujinti projekto objektas, jo un. Nr., adresas, plotas, 

informacija apie nuosavybę, statybos darbų rūšis, trumpai 
aprašyta planuojama įsigyti įranga pagal paskirtį 



PĮP pildymas (V). Projekto veiklos
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Nurodote išlaidos pagrindimą: sudaryta pirkimo 
sutartis/Sistela įkainiai/komercinis pasiūlymas/kita

Jei PVM negalite įtraukti į atskaitą ir jis tinkamas finansuoti projekto 
lėšomis, čia nurodote planuojamas išlaidas su PVM



PĮP pildymas (VI). Finansavimo šaltiniai
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Jei visoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms 
nustatytos lėšų sumos nepakanka, turite prisidėti 

nuosavomis lėšomis. 
Tokiu atveju nurodote, kokia suma prisidedama bei kartu 

su PĮP pateikiate pagrindžiančius dokumentus, kad 
įstaiga tokia lėšų suma disponuoja. 

Partnerių lėšos   

Savivaldybių 
įstaigų lėšos

Būna tik 
išskirtiniais 

atvejais

Nurodoma suma, neviršijanti 
RPPL/PFSA pateiktos 

informacijos (jei taikoma)

Jeigu 
prisidedama 

įstaigos 
lėšomis, gali 

būti 
nurodomi ir 

šie 
finansavimo 

šaltiniai



PĮP pildymas (VII) Netinkamos 
finansuoti išlaidos
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Nurodote finansavimo šaltinį

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų paskirtis, pvz., žemės 
pirkimas. 



PĮP pildymas (VIII). Teritorija

28 |   Centrinė projektų valdymo agentūra

Pasirinkite pagal savo projekto teritoriją



PĮP pildymas (IX). Projekto komanda

29 |   Centrinė projektų valdymo agentūra

Pasirinkite pagal savo projektą

Aprašykite viešinimo priemones



PĮP pildymas (X). Komanda
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Projekto vadovas
Realiai prie projekto dirbantis asmuo. 

Labai rekomenduojama – 
įstaigos darbuotojas, kuris dirba su 

projektu jau nuo PĮP rengimo

Projekto komanda
Projekto komanda turi padengti 
visas reikiamas kompetencijas: 

projekto vadovas, pirkimų 
specialistas, finansininkas, 

teisininkas, asmuo, atsakingas 
už rangos darbus ir kt.

Komandos dydis
Gali būti, kad vienas asmuo 
padengia kelias funkcijas. 

Svarbu tiksliai ir aiškiai 
aprašyti, ir tai nurodyti 
laukelyje "funkcijos ir 

atsakomybės"



PĮP pildymas (X). Matomumas
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Pasirinkite pagal savo projektą

Aprašykite viešinimo priemones



Projekto vykdytojo interneto svetainė 
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

PĮP pildymas (X). Matomumas

Projekto vykdytojo interneto svetainė 
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Socialiniai tinklai
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

nuolatinis stendas/lentelė
Kai tik projektas, susijęs su fizinėmis investicijomis, pradedamas 

įgyvendinti arba sumontuojama nupirkta įranga

Socialiniai tinklai
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

plakatas/pristatymas skaitmeniniame ekrane
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Jei projekto vykdytojas nevykdo projekto matomumo, informavimo apie projektą ir kitų komunikacijos įsipareigojimų ir tinkamai 
jų neištaiso, taikoma finansinė iki 3 procentų nuo atitinkamam projektui skirto finansavimo sumos pataisa (PAFT 343 p.).

Projektai iki 500 tūkst. Eur Projektai virš 500 tūkst. Eur

Projektai virš 10 mln. Eur
Kai įgyvendinamas strateginės svarbos projektas arba projektas, kurio bendra vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, surengiamas 

komunikacinis renginys ar įgyvendinama kita komunikacijos veikla



PĮP pildymas (XI). HP
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žymimi langeliai, kuriuos pažymėdamas 
pareiškėjas patvirtina, kad susipažino su 

reikalavimais nepažeisti įvardintų principų. 

Nurodomas pagrindimas, kaip projektas 
atitinka Gairėse/PFSA numatytą prisidėjimą 

prie Darnaus vystymosi/lygių 
galimybių/inovatyvumo principo. Nurodykite 
konkrečias priemones, aprašykite, kaip bus 

laikomasi minėtų reikalavimų, pvz., 
nurodykite, kokia planuojama pasiekti 

pastato energetinio efektyvumo klasė (jei 
planuojama rekonstrukcija ar nauja statyba), 

kaip prisidedama prie universalaus dizaino 
principo taikymo, kokios konkrečios 

priemonės taikomos lygių galimybių srityje ir 
pan.
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Universalaus dizaino principų įgyvendinimas

Įgyvendinant projektus turi būti laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, 
nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ 

NEĮGALIŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

TAKAI IKI PASTATO

NUOŽULNOS (PANDUSAI ARBA RAMPOS)

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

HORIZONTALUSIS IR VERTIKALUSIS JUDĖJIMAS

LIFTAI, VERTIKALIOS IR NUOLAIDŽIOS 
KELIAMOSIOS PLATFORMOS

DURYS IR LANGAI

GYVENAMIEJI PASTATAI

PRIĖMIMO ZONOS, PREKYSTALIAI, 
STALAI, KASOS IR RŪBINĖS

AUDITORIJOS, KONCERTŲ SALĖS, SPORTO ARENOS IR 
PANAŠIOS SĖDIMOSIOS VIETOS

MAITINIMO PASKIRTIES VIETOS

TUALETAI

PRIEINAMI KAMBARIAI 
NEGYVENAMUOSIUOSE PASTATUOSE

GRINDŲ IR SIENŲ PAVIRŠIAI

APŠVIETIMAS

REGIMASIS KONTRASTAS

ĮRANGA, VALDYMO ĮTAISAI IR JUNGIKLIAI

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ APLINKA IR APLINKA 
UŽ JŲ RIBŲVIEŠASIS SUSISIEKIMAS

Taikymo sritys:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
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I. Universalaus dizaino principų 
įgyvendinimas
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pateikia žinomus 7 universalaus dizaino principus ir jų 
įgyvendinimo pavyzdžius:

1. Lankstumo principas: https://www.youtube.com/watch?v=lJA7CHbVNlM

2. Suprantamos informacijos principas: https://www.youtube.com/watch?v=KxY6LJCqsx4

3. Nedidelių fizinių pastangų principas: https://www.youtube.com/watch?v=fHfM0Dv2xbc

4. Naudojimo paprastumo ir intuityvumo principas: https://www.youtube.com/watch?v=tYMbg4iOc3w

5. Tolerancijos klaidai principas: https://www.youtube.com/watch?v=vs224AFXmLo

6. Tinkamos erdvės ir dydžio principas: https://www.youtube.com/watch?v=yB04eqMdpl0

7. Lygios galimybės: https://www.youtube.com/watch?v=S7i66kpYemg

https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/
https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/
https://www.youtube.com/watch?v=lJA7CHbVNlM
https://www.youtube.com/watch?v=KxY6LJCqsx4
https://www.youtube.com/watch?v=fHfM0Dv2xbc
https://www.youtube.com/watch?v=tYMbg4iOc3w
https://www.youtube.com/watch?v=vs224AFXmLo
https://www.youtube.com/watch?v=yB04eqMdpl0
https://www.youtube.com/watch?v=S7i66kpYemg


PĮP pildymas (XII). Projekto rezultatų 
tęstinumo planas
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Fizinis tęstinumas - aprašyti, kokiomis 
lėšomis bus apmokamos naujai 
sukurtos infrastruktūros, naujų patalpų, 
naujos įrangos  eksploatavimo išlaidos, 
kas bus atsakingas už jų tinkamą 
priežiūrą, naudojimą. 

Veiklos rezultatų tęstinumas - 
nurodyti, kokioms paslaugoms teikti 
bus naudojama įgyvendinant projektą 
įgyta įranga ir pastatytos/atnaujintos 
patalpos. Iš kur bus gaunamos lėšos 
papildomų darbo vietų darbo 
užmokesčiui, patalpų išlaikymui, 
patalpų ir įrangos draudimui ir pan.

nurodoma finansavimo šaltinio dalis tenkanti vidutinei metinei lėšų sumai finansuoti. 
Veiklos išlaidų, įskaitant reinvesticijas, finansavimo struktūra atvaizduota IP skaičiuoklės 
optimalios alternatyvos darbalapio  G.1., G.2., G.3. Šiose IP skaičiuoklės eilutėse atvaizduoti 
duomenys BŪTINAI turi padengti (užtikrinti finansavimą) „A.8. Reinvesticijos“ ir D.1. Veiklos 
išlaidos“ eilutėse apskaičiuotas reikšmes. 

Likęs laikotarpis 
po investicijų. Šią 
informaciją 
galima rasti IP 
skaičiuoklės 1 
darbalapyje arba
Imti iš  
optimalios 
alternatyvos 
darbalapio).

išlaidų, įskaitant 
reinvesticijas, 
bendra suma 
dalinama iš 
likusio laikotarpio 
po investicijų. Jeigu nėra IP, galite 

projekto rezultatų 
tęstinumo planą 
pateikti atskiru PĮP 
priedu (Excel) arba 
detaliai aprašote 
pagrindime.



PĮP pildymas (XIII). Pareiškėjo deklaracija
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Kartu su PĮP teikiami dokumentai
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Užpildžius visus PĮP laukus 
pridedami pagrindžiantys 
dokumentai



Kartu su PĮP teikiami dokumentai
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❑ informacija apie disponavimą turtu (žemės sklypas, pastatas)

❑ informacija apie projektavimo dokumentus (techninis projektas/projektavimo 

užduotis)

❑ išlaidas pagrindžiantys dokumentai

❑ investicijų projektas (jei taikoma)

❑ informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (jei taikoma)

❑kiti dokumentai



PĮP pateikimas
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Kvietimo skelbimas
2024-01-01

Vertinimas
45 d. d. nuo PĮP 
pateikimo

Sutarčių 
pasirašymas
20 d. d. po įsakymo 
pasirašymo

Kvietimo pabaiga
2024-01-31

Įsakymas skirti 
finansavimą

Skelbimas Pabaiga Vertinimas Įsakymas Sutartys Projektas

Projekto 
įgyvendinimas

Terminai
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Pabaiga

Projekto 
pabaiga
2029-09-30



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Lina Klingienė, 

Tel. Nr. +370 617 97417, el. paštas l.klingiene@cpva.lt
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